



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ - 02.293.031/0001-03

AVENIDA CÂNDIDO MACHADO, Nº 73 - CENTRO - CEP: 35.199-000 - FONE: (33) 3324-1146

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 82.617,35

DATA: 25/05/2023

LOCAL: AVENIDA CÂNDIDO MACHADO, Nº73, CENTRO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL
1	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE DRY HALL NA ÁREA DE SERVIÇO	0,03% R\$ 28,82	100,00% R\$ 28,82				100,00% R\$ 28,82
2	DEMOLIÇÃO E REMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	4,45% R\$ 3.676,11	100,00% R\$ 3.676,11				100,00% R\$ 3.676,11
3	REVESTIMENTO CERÂMICO NA COZINHA	5,25% R\$ 4.333,68	100,00% R\$ 4.333,68				100,00% R\$ 4.333,68
4	REVESTIMENTO CERÂMICO NO PISO O PAVIMENTO SUPERIOR	14,56% R\$ 12.032,32	50,00% R\$ 6.016,16	50,00% R\$ 6.016,16			100,00% R\$ 12.032,32
5	FORRO DE GESSO	0,47% R\$ 391,02	100,00% R\$ 391,02				100,00% R\$ 391,02
6	PINTURA	52,24% R\$ 43.162,92	25,00% R\$ 10.790,73	35,00% R\$ 15.107,02	40,00% R\$ 17.265,17		100,00% R\$ 43.162,92
7	BACIA SANITÁRIA (VASO)	3,34% R\$ 2.758,88			100,00% R\$ 2.758,88		100,00% R\$ 2.758,88
8	CUBA	2,87% R\$ 2.370,12			100,00% R\$ 2.370,12		100,00% R\$ 2.370,12
9	LIMPEZA DE CALHA	0,11% R\$ 91,02	100,00% R\$ 91,02				100,00% R\$ 91,02
10	SERVIÇOS GERAIS	16,67% R\$ 13.772,46		50,00% R\$ 6.886,23	50,00% R\$ 6.886,23		100,00% R\$ 13.772,46
TOTAL		100,00% R\$ 82.617,35	30,66% R\$ 25.327,54	33,90% R\$ 28.009,41	35,44% R\$ 29.280,40		
ACUMULADO		100,00% R\$ 82.617,35	30,66% R\$ 25.327,54	64,56% R\$ 53.336,95	100,00% R\$ 82.617,35		

Lucas Da Fonseca Furtado
Engº Civil - Crea nº. 201.358/D-MG

Joaquim Ovídio De Souza
Presidente Da Câmara Municipal